

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Совета школы
_____ С.В.Усов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор лицея
_____ В.Д.Смирнов

ПРИНЯТО:
Протокол педагогического совета
№1 от 30.08.2013 г.

Приказ №224/2013-О от 27.08.2013 г.

ПРОЕКТ

«Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в КОГОАУ «Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» на 2013- 2020 годы

1. Пояснительная записка

Проект "Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в КОГОАУ «Многопрофильный лицей г.Вятские Поляны» на 2013 - 2020 годы (далее - Проект) разработан в соответствии с приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования", приказов Департамента образования Кировской области от 06.11.2012 N 5-1807 "О поэтапном переходе обучающихся 5 - 11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты" и от 11.02.2013 г. №5-123 «Об утверждении проекта «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Кировской области» на 2013 - 2020 годы».

Определена следующая схема перехода КОГОАУ «Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны» (далее лицей) на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) основного общего образования (далее - ООО) и среднего (полного) общего образования (далее - СОО):

2014/2015 учебный год	2015/2016 учебный год	2016/2017 учебный год	2017/2018 учебный год	2018/2019 учебный год
5 классы	5 классы 6 классы	5 классы 6 классы 7 классы 10 классы	5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 10 классы 11 классы	5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы

С целью достижения планируемых в соответствии с ФГОС ООО и СОО результатов процесс перехода лицея на новые ФГОС требует взвешенного управления на уровне образовательной организации.

Проект определяет ответственность всех участников образовательного процесса по переходу лицея на ФГОС ООО и СОО и позволяет выработать единые подходы в управлении процессом введения стандартов второго поколения на II и III ступенях общего образования.

Проект предусматривает обеспечение всех видов ресурсов для введения ФГОС ООО и СОО и состоит из 6 единичных проектов.

2. Цель и задача Проекта

Целью Проекта является создание на уровне образовательной организации организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности лиц к реализации ФГОС ООО и СОО.

Задачей Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО и СОО нормативно-правовыми, кадровыми, научно-методическими, материально-техническими, финансовыми и информационными ресурсами.

3. Этапы реализации Проекта

Этапы реализации Проекта делятся на:

- подготовительный этап - 2013 год;
- практический этап - 2014 – 2019 годы;
- контрольно-оценочный этап - 2019/2020 учебный год.

4. Управление реализацией Проекта

Управление реализацией Проекта осуществляет лицейский координационный совет по введению ФГОС, в состав которого входят члены научно-методического совета лицея и представители наблюдательного совета и Совета лицея (в т.ч. обучающиеся и родители).

5. Взаимодействие при реализации Проекта

КОГОАУ ДПО (ПК) "ИРО Кировской области" (далее ИРО), КОГБУ "ЦОКО"	Департамент образования Кировской области	Региональный координационный совет по введению ФГОС
Сетевой методист ЮВОО	Управление Юго-Восточного образовательного округа	Окружной координационный совет по введению ФГОС
Методическая служба ОУ	Лицей	Лицейский координационный совет по введению ФГОС
Участники образовательного процесса	Совет лицея	Органы государственно-общественного управления лицея

6. Содержание Проекта

6.1. Единичный проект "Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО"

Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты
	начало	окончание		
1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению в ОУ ФГОС ООО и СОО	Июнь 2013 г.	Август 2013 г.	Директор Смирнов В.Д.	Утвержден проект по управлению введением в лицее ФГОС ООО и СОО
2. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в лицее в соответствии с ФГОС ООО и СОО	Сентябрь 2013 г.	Август 2014 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО
3. Разработка на каждый учебный год плана действий по введению ФГОС ООО и СОО в лицее	Апрель 2014 г.	Апрель 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ООО и СОО
4. Разработка документов, регламентирующих в лицее оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Январь 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО

5. Внесение в устав лица изменений, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в лице в соответствии с ФГОС ООО и СОО	Октябрь 2013 г.	Август 2020 г.	Директор Смирнов В.Д.	Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО
6. Разработка основных образовательных программ (далее ООП) ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Май 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Руководители предметных кафедр	Утверждены основные образовательные программы ООО и СОО в соответствии с ФГОС ООО и СОО
7. Определение списка учебников и учебных пособий на каждый учебный год	Февраль 2014 г.	Февраль 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Руководители предметных кафедр	Утвержден список учебников и учебных пособий на каждый учебный год

6.2.Единичный проект "Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО"

Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
	начало	окончание		
1. Определение ежегодного состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО	Август 2013 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А.	Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов лицея по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО
2. Формирование ежегодного заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников	Август 2013 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А.	Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации учителей
3. Проведение ежегодного мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО и СОО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ	Январь 2014 г.	Сентябрь 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А.	Обеспечена 100-процентная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО и СОО

6.3.Единичный проект "Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО"

Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты
	начало	окончание		
1.Разработка ежегодного плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников лица по вопросам ФГОС ООО и СОО с учетом деятельности федеральной экспериментальной площадки ЦСДП «Школа 2000...» по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа» (далее ФЭП)	Август 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ООО и СОО
2. Организация деятельности методической службы лица по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО, в т.ч. с учетом реализации программы ФЭП	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Обеспечена систематическая деятельность методической службы лица по вопросам реализации ФГОС ООО и СОО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности
3. Проведение методических мероприятий (семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, открытых уроков, конкурсных мероприятий, консультаций и др.) по вопросам ФГОС ООО и СОО, в том числе по вопросам оценивания	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО

достижений обучающихся и функционирования внутренней системы оценки качества образования, включая дистанционные и сетевые формы				
4. Организация деятельности методических объединений лица, в т.ч. рабочей группы по реализации программы ФЭП	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО
5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ООО и СОО	Февраль 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Руководители предметных кафедр	Приняты по итогам диагностики оценивания результатов достижений меры по повышению качества образования в лицея и обеспечена педагогическая поддержка обучающихся, не достигших планируемых результатов
6. Организация деятельности координационного совета по введению ФГОС, Совета лица, педагогического совета по обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО с привлечением участников образовательного процесса и общественности	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д.	Созданы в лицея условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ООО и СОО
7. Обеспечение участия педагогических работников лица в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсных и методических мероприятиях	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НМР Ошуркова Е.А. Руководители предметных кафедр	Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы

(семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.)				
8. Проведение ежегодных мониторинговых исследований эффективности деятельности лица по внедрению ФГОС ООО и СОО	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Руководители предметных кафедр	Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности
9. Организация деятельности на базе лица образовательного кластера по реализации основных образовательных программ ООО и СОО и методического сопровождения процесса внедрения ФГОС	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по НЭР Устюжанин А.В. Руководители предметных кафедр	Организовано взаимодействие управления ЮВОО, лица, учреждений-участников кластера при реализации ФГОС ООО и СОО

6.4 Единичный проект "Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО и СОО"

Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты
	начало	окончание		
1. Приведение территории лицея в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами, а также требованиями антитеррористической безопасности	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по безопасности Юрлов А.А. Завхоз Гайфутдинов Р.К.	Выполнены требования, предъявляемые к территории лицея: участок лицея имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию лицея невозможен доступ посторонних лиц
2. Оснащение библиотеки лицея необходимым количеством учебной, учебно-методической и художественной литературы для реализации ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заведующая библиотекой Староверова Т.В.	Обеспечено оснащение библиотеки лицея необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО и СОО в полном объеме
3. Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана лицея	Январь 2014 г.	Май 2020 г.	Директор Смирнов В.Д.	Обеспечены бесплатными учебниками все обучающиеся
4. Приведение помещения для питания обучающихся и помещений для приготовления пищи в соответствие с требованиями СанПиН	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по безопасности Юрлов А.А. Завхоз Гайфутдинов Р.К.	Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых лицея: для организации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов пищи.

5. Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками в соответствии с установленными требованиями	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Завхоз Гайфутдинов Р.К. Руководители предметных кафедр	Выполнены в части оснащения требования к помещениям для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками
6. Приведение актового, спортивного залов и медицинского кабинета в соответствие с установленными требованиями	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель по ВР Третьякова Г.М. Завхоз Гайфутдинов Р.К.	Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинского кабинета
7. Оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по безопасности Юрлов А.А. Завхоз Гайфутдинов Р.К. Руководители предметных кафедр	Обеспечено оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей
8. Оснащение лицея учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для качественной реализации ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Август 2019 г.	Директор Смирнов В.Д. Завхоз Гайфутдинов Р.К. Руководители предметных кафедр Заместитель по ИКТ Третьяков Д.О.	Создана в лицее материально-техническая база для качественной реализации ФГОС ООО и СОО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными материалами

6.5. Единичный проект "Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО"

Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты
	начало	окончание		
1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию государственного стандарта общего образования	Январь 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Главный бухгалтер Халевина Е.В.	Составлена смета расходов, в которой предусмотрены средства на учебники и учебные пособия, оборудование учебных помещений
2. Определение ежегодно объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся	Январь 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Главный бухгалтер Халевина Е.В.	Обеспечена реализация часов внеурочной деятельности
3. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Главный бухгалтер Халевина Е.В.	Скорректирован локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ООО и СОО
4. Привлечение дополнительных финансовых средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ООО и СОО, в том числе на реализацию внеурочной деятельности, приобретение учебников и учебного оборудования	Январь 2014 г.	Январь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Главный бухгалтер Халевина Е.В.	Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО
5. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по предоставлению образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО	Сентябрь 2013 г.	Декабрь 2020 г.	Директор Смирнов В.Д. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО, отсутствуют жалобы потребителей услуги

6.6. Единичный проект "Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и СОО"

Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты
	начало	окончание		
1. Определение в лице ответственных за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Сентябрь 2019 г.	Директор Смирнов В.Д.	Назначен в лице ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО и СОО, определен его функционал
2. Разработка ежегодно плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ООО и СОО	Январь 2014 г.	Сентябрь 2019 г.	Директор Смирнов В.Д., Заместитель директора по ИКТ Третьяков Д.О.	Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ООО и СОО, обеспечена его реализация
3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ООО и СОО на сайте лицея	Декабрь 2013 г.	Май 2020 г.	Директор Смирнов В.Д., Заместитель директора по ИКТ Третьяков Д.О.	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в лицее, на сайте размещены ООП ООО и СОО, локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО
4. Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ООО и СОО в лицее через проведение конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет директора ОУ, организацию работы государственно-общественных органов управления ОУ и др.	Январь 2014 г.	Май 2020 г.	Директор Смирнов В.Д., Заместитель директора по ИКТ Третьяков Д.О. Заместитель директора по УВР Егорьева Г.А.	Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ООО и СОО в ОУ, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации

7. Контроль за реализацией Проекта

Контроль за реализацией Проекта осуществляет лицейский координационный совет по введению ФГОС. В качестве контрольных действий рассматривается заслушивание ежегодного отчета о выполнении Проекта на заседании координационного совета, составление на его основе и утверждение общего отчета о реализации Проекта для предоставления его в управление Юго-Восточного образовательного округа.

Координационный совет вправе по итогам промежуточных отчетов внести изменения в планы реализации единичных проектов, произвести корректировку сроков реализации, внести предложения по кадровому, финансовому, материально-техническому, информационному обеспечению Проекта, в т.ч. в вышестоящие координационные советы по реализации введения ФГОС ООО и СОО.