

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию условий для участия в проекте «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Изучение нормативно-правовой базы и документации проекта Центр «Точка роста» федерального и регионального уровней	В.Д.Смирнов		до 30.01.2020 г.
2.	Выбор помещений для размещения Центра, разработка концепции размещения на основе типового дизайн-проекта	В.Д.Смирнов	Пакет документов	до 05.02.2020 г.
3.	Согласование с учредителем технического задания для ремонта помещений, проведение торгов, выбор подрядчика	В.Д.Смирнов	Смета и исполнитель	до 01.04.2020 г.
4.	Согласование с подрядчиком сроков ремонтных работ, обеспечение подрядчику доступа к объектам ремонта	Р.К.Гайфутдинов	Соглашение, договор	до 01.06.2020 г.
5.	Выполнение ремонтных работ	В.Д.Смирнов Р.К.Гайфутдинов	Подготовленные помещения в соответствии с требованиями	июнь-июль 2020 г.
6.	Разработка Положения о деятельности Центра «Точка роста» на территории лицея	В.Д.Смирнов А.В.Устюжанин	Локальный акт	июнь 2020 г.
7.	Подготовка и издание приказа о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра, утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста», утверждение штатного расписания Центра.	В.Д.Смирнов	Приказ по учреждению	июль 2020 г.
8.	Организация повышения квалификации педагогических работников и сотрудников	Е.А.Ошуркова Руководитель Центра	Получение удостоверений о повышении квалификации	июнь-август 2020 г.

	Центра «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и (или) очном форматах		или переподготовк и	
9.	Получение, размещение мебели и оборудования в кабинеты Центра, наладка оборудования. Приведение помещений соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста.	Руководитель Центра	Оснащенные помещения и рекреация Центра	август 2020 г.
10.	Проведение организационно-методических мероприятий с педагогами центра	Руководитель Центра	Инструктаж, рабочие программы	август 2020 г.
11.	Открытие Центра.	Руководитель Центра		01.09.2020 г или в согласованную дату с учредителем